

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริเวณลานจอดรถยนต์ ชั้น 11 (ชั้น T) อาคารไอที สแควร์	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	4/01/2561	2/01/2562 ส่งมอบครบแล้ว สิ้นสุดสัญญา 31/01/2561	444,000		✓		
2		จ้างเหมาบริการระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง	23/01/2561	2/01/2562 ส่งมอบครบแล้ว สิ้นสุดสัญญา 31/01/2561	706,200		✓		
3		จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน การบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย อาคารไอทีสแควร์ หลักสี่ ชั้น 3,7,9,11 และ12	1 งาน	สอบราคา	31/01/2561	2/01/2562 ส่งมอบครบแล้ว สิ้นสุดสัญญา 31/01/2561	1,170,400		✓		
4		จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน	5 คน	เฉพาะเจาะจง	31/01/2561	2/01/2562 ส่งมอบครบแล้ว สิ้นสุดสัญญา 31/01/2561	1,050,000		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
5		ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,600 รีม	6,600 รีม	e-market	28/03/2561	6/11/2561 ส่งมอบครบแล้ว	556,182		✓		
6		ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	12 รายการ	e-bidding	9/04/2561	7/05/2561 ส่งมอบครบแล้ว	1,787,584.80		✓		
7		ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการรองรับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย	1 ระบบ	e-bidding	17/04/2561	15/06/2561 ส่งมอบครบแล้ว	2,500,000		✓		
8		จ้างเหมาบริการการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)	1 งาน	คัดเลือก	30/04/2561	28/12/2561 ส่งมอบครบแล้ว	3,303,443.10		✓		
9		เช่าอาคารสถานที่เป็นสำนักงานชั่วคราวของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 1,377.42 ตร.ม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	15/05/2561	30/12/2561 กำหนดส่งมอบ 1ปี 4 เดือน สิ้นสุดสัญญา 30/09/2562	7,269,604.		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
10		ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ	56 รายการ	เฉพาะเจาะจง	24/05/2561	20/08/2561 ส่งมอบครบแล้ว	449,382.98		✓		
11		จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง	31/05/2561	25/12/2561 ส่งมอบครบแล้ว	690,000		✓		
12		จ้างบำรุงรักษา Data Center	1 งาน	e-bidding	29/06/2561	28/12/2561 กำหนดส่งมอบ 12 เดือน สิ้นสุดสัญญา 30/06/2562	4,632,000		✓		
13		จ้างบำรุงรักษาสหิทธิ Software และ จัดทำ Database Tuning ระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานและการจัดการและการ บริการสำนักงาน (ERP)	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	29/06/2561	งวดที่ 1 17/10/2561 กำหนดส่งมอบ 12 เดือน สิ้นสุดสัญญา 30/06/2562	1,086,050		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
14		ซื้อโครงการติดตั้งอุปกรณ์และโครงข่าย พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขยายพื้นที่การ ทำงานของสำนักงาน	1 ระบบ	e-bidding	24/07/2561	19/12/2561 ส่งมอบครบแล้ว	5,660,300		✓		
15		จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการบิน (AIP)	1 งาน	คัดเลือก	25/07/2561	งวดที่ 1 6/09/2561 งวดที่ 2 16/11/2561 ปัจจุบันยังไม่ได้ รับมอบงาน งวดที่ 3	1,747,000			✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
16		จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร	1 งาน	คัดเลือก	6/09/2561	งวดที่ 1 5/11/2561 งวดที่ 2 5/03/2562 ปัจจุบันยังไม่ได้ รับมอบงาน งวดที่ 3	2,979,950			✓	
17		จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	10/09/2561	12/12/2561 กำหนดส่งมอบ 784 วัน สิ้นสุดสัญญา 2/11/2563	49,000,000		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
18		จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อ การปฏิบัติงานของ กพท. และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และนวัตกรรม ประจำปี 2561	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	1/10/2561	28/12/2561 ส่งมอบครบแล้ว	440,000		✓		
19		จ้างจัดสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรม การบิน	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	8/10/2561	3/12/2561 ส่งมอบครบแล้ว	658,378		✓		
20		ENHANCEMENT AND FINANCING SERVICE AGREEMENT (จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ เข้าหรือออกนอกประเทศจากผู้ดำเนินการ เดินอากาศ)	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2/11/2561	30/12/2561 กำหนดส่งมอบ 12 เดือน สิ้นสุดสัญญา 1/11/2562	21,000,000		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
21		เช่าตามโครงการเพิ่มศักยภาพช่องทางการ สื่อสาร (Bandwidth)	1 งาน	e-bidding	15/11/2561	2/01/2562 กำหนดส่งมอบ 12 เดือน สิ้นสุดสัญญา 30/11/2562	487,920		✓		
22		เช่าระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับ การขยายตัวของระบบสารสนเทศของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	1 งาน	คัดเลือก	30/11/2561	28/01/2562 กำหนดส่งมอบ 3 งวด สิ้นสุดสัญญา 31/12/2562	2,999,494.62		✓		
23		จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ Emissions Data Management System (EDMS)	1 งาน	คัดเลือก	11/12/2561	งวดที่ 1 17/12/2561 ปัจจุบันยังไม่ได้ รับมอบงาน งวดที่ 3	1,495,000			✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
24		จ้างตามโครงการ ISO 9001 : 2015	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	12/12/2561	27/12/2561 ส่งมอบครบแล้ว	104,325		✓		
25		จ้างที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบเก็บ ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้านความ ปลอดภัยในการบินของประเทศ (Safety Data Collection and Processing system: SDCPS) โดยใช้ซอฟต์แวร์ ECCAIRS	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	14/12/2561	งวดที่ 1 28/01/2562 กำหนดส่งมอบ 3 งวด สิ้นสุดสัญญา 12/07/2562	8,000,260		✓		
26		จ้างสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ แลกเปลี่ยนข่าวสารการบินบนเครือข่าย สื่อสารการบิน (AMHS)	1 งาน	คัดเลือก	14/12/2561	งวดที่ 1 4/03/2562 งวดที่ 2 7/06/2562 กำหนดส่งมอบ 4 งวด สิ้นสุดสัญญา 31/12/2562	995,742		✓		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
27		ซื้อตามโครงการควบคุมความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการใช้งาน Active Directory และพัฒนาระบบป้องกันไวรัสและ Malware	1 ระบบ	e-bidding	18/12/2561	งวดที่ 1 3/04/2562 งวดที่ 2 10/04/2562 สิ้นสุดสัญญา 17/04/2562 ส่งมอบครบแล้ว	5,010,810		✓		
28		จ้างปรับปรุงระบบ ETOD ให้เป็นปัจจุบันและจัดหาระบบจัดทำแผนภูมิการบิน	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	26/12/2561	งวดที่ 1 25/01/2562 ปัจจุบันยังไม่ได้ รับมอบงาน งวดที่ 3	3,481,031			✓	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
29		จ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำกรจัดทำ กรอบการดำเนินการด้าน GMBM และ ร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมการบิน	1 งาน	คัดเลือก	24/12/2561	งวดที่ 1 25/01/2562 กำหนดส่งมอบ 4 งวด สิ้นสุดสัญญา 22/12/2562	1,996,000		✓		

ลายมือชื่อ.....*ณิชา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวละออ ฉิมท้วม)
รักษาการหัวหน้ากองพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.....*Pp*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ
(นายจุฬา สุขมานพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย